

**東京都後期高齢者医療広域連合
第 3 期広域計画の策定スケジュールについて**

令和 10 年度から開始する東京都後期高齢者医療広域連合第 3 期広域計画について、今年度基本的な考え方等を整理してきたところであるが、令和 8 年度以降、以下のスケジュールにて、策定を進めていく。

○ 計画策定スケジュール（予定）

年度	時期	内容	計画段階
7	令和 8 年 2 月 13 日	・ 令和 7 年度第 4 回運営会議にて審議依頼（諮問）	
8	令和 8 年 4 月～8 月	・ 広域連合にて計画素案作成作業	計画素案
	令和 8 年 9 月～11 月	・ 計画素案の説明・協議 （運営会議（令和 8 年度第 1 回）、市区町村部課長会・幹事会・協議会・議会）	
	令和 9 年 1 月～2 月	・ 計画素案修正版の説明・協議 （運営会議（令和 8 年度第 3 回）、市区町村部課長会・幹事会・協議会・議会）	
9	令和 9 年 4 月～8 月	・ 最新の実績、データ等を計画に反映し、計画原案へ ・ 計画原案の意見聴取 （運営会議委員・市区町村部課長会・幹事会・協議会・議会）	計画原案
	令和 9 年 9 月～10 月	・ 意見聴取の結果等報告 （運営会議（令和 9 年度第 1 回）、市区町村部課長会）	
	令和 9 年 10 月～12 月	・ パブリックコメントの実施。 パブリックコメント実施結果を計画原案に反映し、計画案へ ・ 第 3 回運営会議にて提言（答申） ・ 令和 10 年第 1 回広域連合議会定例会で計画案上程・議決予定	計画案
10	令和 10 年 4 月	・ 第 3 期広域計画開始	