
令 和 ７ 年 度 第 ４ 回 

東京都後期高齢者医療広域連合運営会議  

 

 

第３期広域計画の策定スケジュールについて 

 

令和 10年度から開始する東京都後期高齢者医療広域連合第３期広域計画につ

いて、今年度基本的な考え方等を整理してきたところであるが、令和８年度以降、

以下のスケジュールにて、策定を進めていく。 

 

〇 計画策定スケジュール（予定） 

年

度 

時期 内容 計画 

段階 

７ 令和８年 

２月 13日 
・令和７年度第４回運営会議にて審議依頼（諮問） 

 

８ 令和８年 

４月～８月 
・広域連合にて計画素案作成作業 

計 

画 
素 

案 令和８年 

９月～11月 

・計画素案の説明・協議 
（運営会議（令和８年度第１回）、市区町村部課長

会・幹事会・協議会・議会） 

令和９年 

１月～２月 

・計画素案修正版の説明・協議 
（運営会議（令和８年度第３回）、市区町村部課長

会・幹事会・協議会・議会） 

９ 
令和９年 

４月～８月 

・最新の実績、データ等を計画に反映し、計画原案へ 
・計画原案の意見聴取 

（運営会議委員・市区町村部課長会・幹事会・協議
会・議会） 

計 
画 

原 
案 

令和９年 

９月～10月 

・意見聴取の結果等報告 

（運営会議(令和９年度第１回)、市区町村部課長会） 

令和９年 

10月～12月 

・パブリックコメントの実施。 
 パブリックコメント実施結果を計画原案に反映し、

計画案へ 
・第３回運営会議にて提言（答申） 

・令和10年第１回広域連合議会定例会で計画案上程・
議決予定 

計 
画 

案 

10 令和 10年 

４月 
・第３期広域計画開始 

 

 

資料２ 

 
東京都後期高齢者医療広域連合 


